


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (PMEP)



देवघाट गाउँपालिका
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
आ.व.२०७७/०८ को प्रगति समीक्षा



हार्दिक स्वागतम्



NAMASTE



मिति: २०७८/०८/०७ गते
स्थान: गाउँपालिका सभाहल

प्रस्तुतकर्ता
ध्रुव आचार्य
रोजगार संयोजक

"श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान"

आ.व. २०७७/०७८ को
वडा अनुसार बेरोजगार ब्याक्तिहरुको
ववरण (EMIS मा ईन्ट्री गरिएको)

वडा नं	महिला	पुरुष	जम्मा
१	४	६४	६८
२	१३	३६	४९
३	२३	६९	९२
४	१	२९	३०
५	१६	२२	३८
जम्मा	५७	२२०	२७७

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आय र व्यय

स. नं.	शर्षक	अख्तियारी रकम	निकास प्राप्त रकम	खुद खर्च रकम	खुद खर्च %	खर्च हुन नसकेको %
६	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)	८०५८	८०३६	७२५०.२२७	९०.२२	९.७८
७	गाउँपा लका लागत सहभा गता	२५००	२५००	२४६२.६२४	९८.५०	१.५
८	जम्मा	१,०५,५८	१,०५,३६	९७१२.८५१	९२.१८	७.८२
जम्मा						

स्वीकृत वा र्षक वजेट कार्यक्रम तथा खर्चको ववरण

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं	वनियोजित बजेट	कुल खर्च	खर्च %
१	छिपछिपे स्वास्थ्य चौकी फुलारी मर्मत	३	१०००००	९९०००	
२	लुङ्ग्रीड दे ख का लका मन्दिर पदमार्ग नि मर्मत	३	१५००००	१४८४९२	
३	साउने मार्ग ना ल नि मर्मत	५	३०००००	२९७०००	
४	देवघाट-२ का लका मन्दिर जाने पदमार्ग नि मर्मत	२	५००००	४९११५	
५	रातामाटे टोल मूल सडकबाट भत्री बाटो जाने पदमार्ग नि मर्मत	५	६०००००		
६	छरछरे झरनामा गया वयन जा ल भर्ने काम	१	१०८०००	१०६९१०	
७	वर्षाखोला मानहुँ कोटथाम हुदै घण्टाचुली पदमार्ग	१	८८००००	६५००४२	
८	आई लमको खानेपानी मुहानमा गया वयन जा ल लगाउने	४	७०००००	६९२९७२	

स्वीकृत वा र्षक वजेट कार्यक्रम तथा खर्चको ववरण


क्र. सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं	वनियोजित बजेट	कुल खर्च	खर्च %
	देवघाट-४ आई लमको सार्वजानिक स्थलमा ९सामूहिक माछा पोखरी निर्माण	४	१५००००	१४९९३०	
१०	लामो गह्वा कोलपटा सचाई कुलो मर्मत	२	३०००००	२९६९००	
११	सर्वोदय आ वमा तार जा ल लगाउने	२	३५००००	३४६५००	
१२	देवघाट-२को सार्वजानिक स्थलमा सामूहिक माछा पोखरी निर्माण	२	१५००००	१४८४९२	
१३	ब्यागन दे ख २ नं वडा कार्यालय सम्म स ड मार्ग निर्माण	२	७०००००	६९६६००	
१४	फदिम श्वारा पोखरी निर्माण	३	१०००००	९९०००	
१५	बसन्तपुर मार्ग ना ल निर्माण	५	६०००००	५९३०००	
१६	सारङ्घाट रिस्ति खोला नियन्त्रण	३	८०००००	७९२०००	

स्वीकृत वा र्षक वजेट कार्यक्रम तथा खर्चको ववरण

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं	वनियोजित बजेट	कुल खर्च	खर्च %
१७	भुवन वस्ती सचाई योजना मर्मत	४	५०००००	४९२०००	
१८	व फरे पाखा पहिरो नियन्त्रण तार जा ल लगाउने काम	३	५०००००	४९६९००	
१९	चण्डुली पहिरो नियन्त्रण तथा गोरेटो बाटो मर्मत	१	२५००००	२४७४८७	
२०	का लकाटार झोलुङ्गेपुल तटबन्ध निर्माण तथा शहीदचोक बाटो नाली निर्माण	१	४५००००	४४८०००	
२१	काठेश्वारा पैदल मार्ग निर्माण	४	१५००००	१४८९९९	
२२	मा थल्लो बर्षा खोला तटबन्ध निर्माण	१	४०००००	३९६०००	
२३	तल्लो बर्षा खोला तटबन्ध निर्माण	१	४०००००	३९२३३९	
२४	रातमाटे मार्ग ना ल निर्माण	५	३०००००	२९८५८७	

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू


सक्रिय बेरोजगार व्यक्ति र न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भएको संख्या (जना)




मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

- आ.व.
२०७७/०७ मा
कुल १३४
जनाले
औषतमा
८७.८८ दिनको
रोजगारी प्राप्त
गरएका छन्

रोजगारीमा संलग्न संख्या तथा औषत
रोजगारी का दिन



मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू



मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु

आ.व. ०७७/७८ को योजना लागतको अवस्था

स. नं.	ववरण	संख्या	योजनाका क सम
१	रु २० लाख भन्दा वढी ५० लाख भन्दा कम लागत भएका योजना संख्या	०	
२	रु ५ लाख भन्दा वढी २० लाख भन्दा कम लागत भएका योजना संख्या	७	
३	रु ५ लाख भन्दा कम लागत भएका योजना संख्या	१७	
जम्मा		२४	

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

आ.व. ०७७/७८ को प्रगति

वषय र शर्षक	इकाई	उपलब्धी / प्रगति
१. सडक स्तरउन्नती / मर्मत सुधार	वटा	११ (सडक नाली निर्माण / मर्मत, पदमार्ग समेत)
२ नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध	वटा	६ (वर्षाखोला, रिस्ती खोला)
३. अस्पताल भवन निर्माण, सुधार (मर्मत समेत)	वटा	१ (छिपछिपे स्वा चौकी फुलवारी मर्मत निर्माण)
४.पार्क तथा पोखरी	वटा	३ (पोखरी निर्माण)
५. वद्यालयमा कम्पाउण्डवाल निर्माण सुधार	वटा	१ (सर्वोदय आ. व. कम्पाउण्ड संरक्षण)
६. संचाई	वटा	२ (लामो गह्वा कोलपटा र भुवनवस्ती कुलो)
कुल जम्मा		२४

अनुकरणीय कार्य / असल अभ्यासहरू

स. नं.	अनुकरणीय कार्य / असल अभ्यासहरू	कै फयत
१	स्थानीय स्तरमा रोजगारी सर्जनालाई उत्पादन संग जोड्ने प्रयास गरिएको जस्तै पोखरी निर्माण, संचाई कुलो निर्माण, खोला नदी तटबन्ध आदी	
२	रोजगार उपभोक्ता सहजिकरण पुस्तिका तयार गरी योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजिकरण गरिएको	
३	उपभोक्ता स मतिलाई योजनाको रकम भुक्तानी प्रकृत्यामा आवश्यक सहजिकरण गरिएको	
४	गत आ.व. भन्दा रोजगार कार्यक्रममा सबैको चासो रहेको, कार्यक्रम कार्यान्वयनवाट स्थानीय वेरोजगार युवाहरुमा उत्साह थ पएको	

समस्या तथा चुनौतीहरू

१. श्रम प्रतिको सम्मान सबै तहबाट नहुनु ।
२. संघीय सरकारबाट ज्यालामा मात्र खर्च गर्ने गरी बजेट प्राप्त हुनु तथा स्थानीय तहबाट थप बजेट व्यवस्था भएतापनि प्रयाप्त नहुनु ।
३. दोस्रो चरणको को वड-१९ का कारण निर्माण सामाग्री खरिद तथा ढुवानीमा समस्या ।
४. दोस्रो चरणको को वड-१९ का कारण सबै श्रमकको बैंक खाता खोल्न नसकीएकाले केहि योजनामा खटिएका श्रमकहरूको ज्याला रकम बैंक मार्फत भुक्तानी गर्न नसकीएको।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका ला ग सुझावहरु

- ✓ श्रमको सम्मान देवघाट गा.पा.को अ भयान कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने ।
- ✓ रोजगार उपभोक्ता स मतलाई निर्माण सामाग्री खरिद कार्यमा पा लका मार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
- ✓ रोजगार सेवा केन्द्रका ला ग रोजगार सहायक नियुक्ती प्रकृया समयमै अगाडी बडाउनु पर्ने ।
- ✓ रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रा व धक सहायक तथा रोजगार संयोजकका ला ग निय मत सप तथा क्षमता वकास ता लम सन्चालन गर्नुपर्ने ।
- ✓ रोजगार सेवा केन्द्रका ला ग आवश्यक सामाग्री, मोटरसाईकल खरीद वा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।

तस्वीरहरु



फोटो: प्रा व धक सहायक छनौट तथा नियुक्तिका लागि परिक्षा सन्चालन गर्दै

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु




फोटो: वडा स्तरीय योजना सम्झौता वडा नं ३

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: वडा स्तरीय योजना समझौता वडा नं ४ र २

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: ब्यागन दे ख २ नं वडा कार्यालय सम्म सड मार्ग निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरू



फोटो: भुवन वस्ती सचाई योजना मर्मत

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: छिपछिपे स्वास्थ्य चौकी फुलारी मर्मत, निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: रात्माटे मार्ग ना ल निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: साउने मार्ग ना ल निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: फदिम स्वारा पोखरी निर्माण देवघाट ३

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: सारङघाट रिस्ती खोला नियन्त्रण देवघाट ३

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरू



फोटो: का लका मन्दिर गोरेटो (पदमार्ग)

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: का लकाटार झो.पु. ग्या वयन लगाउने

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: तल्लो वर्षाखोला तटवन्ध निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: आई लम खानेपानि ग्या वयन जा ल लगाउने काम

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: सर्वोदय आ.बि ग्या वयन जा ल लगाउने काम

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरु



फोटो: देवघाट-२ सार्वजनिक पोखरी निर्माण

योजना कार्यान्वयनको अवस्था झल्किने तस्वीरहरू



फोटो: देवघाट ४ आई लम माछा पोखरी निर्माण


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (PMEP)



आ.व.२०७८/०७९ प्रथम चौमा सकको
प्रगति स मक्षा



हार्दिक स्वागतम्



NAMASTE




मिति: २०७८/०८/०७ गते
स्थान: गाउँपालिका सभाहल

प्रस्तुतकर्ता
ध्रुव आचार्य
रोजगार संयोजक

"श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान"

रोजगार सेवा केन्द्र संगठन संरचना



- रोजगार संयोजक (छैटौ तह)
- प्रा व धक सहायक (प्रा. पाँचौ)
- रोजगार सहायक (पाँचौ)

आ.व. २०७८/०७९ को
वडा अनुसार वेरोजगार ब्याक्तिहरुको
ववरण (EMIS मा ईन्ट्री गरिएको)

वडा नं	महिला	पुरुष	जम्मा
१	४	६१	६५
२	१२	४८	६०
३	१४	५४	६८
४	०	२९	२९
५	६	९	१५
जम्मा	३८	२०१	२३९

आ.व. २०७८/०७९ को वडा अनुसार सूचीकृत ब्यक्तिहरुको प्राथ मकताक्रम (EMIS तथ्यांक)




नेपाल सरकार
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

आ.व. २०७८/२०७९

खोज्नुहोस्

नागरिकता नं.

ट्रेडिसनल

सूचना :

चालु आ.व. २०७८/७९ EMIS मा कामका लागि पारिश्रमि

तथ्याङ्क प्रविष्टि

बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकताक्रम

लाभग्राही परिचय पत्र

आर्थिक विवरण

देश

गण्डकी प्रदेश

जिल्ला

तनहुँ

स्थानीय तह

देवघाट गाउँपालिका

कोड

४०७०८

डयाराबोर्ड

दर्ता

+

×

देवघाट गाउँपालिका

२१५

सूचीकृत बेरोजगार

१८५

पुरुष

३०

महिला

०

अन्य

वडा नं	महिला	पुरुष	जम्मा
१	४	५८	६२
२	१०	४२	५२
३	१४	५१	६५
४	०	२९	२९
५	२	५	७
जम्मा	३०	१८५	२१५

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेट

खर्च शीर्षक	कार्यक्रमको नाम	स्रोत	कुल बजेट रु हजारमा	कै फयत
३७९००१०३	युवारोजगारीका लाग रूपान्तरण पहल परियोजना	ने.स./आई ड ए	४८००	
३७९००१०२	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	नेपाल सरकार	१२००	
३७९००१०३	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण	नेपाल सरकार	२००	
	प्रमरोका गाउँपालिका लागत सहभा गता	गा पा / आन्तरिक स्रोत	२५००	
कुल जम्मा			७९००	

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा नं	लागत सहभा गता हजारमा			कै फयत
			मन्त्रालय (ज्याला रकम)	वडा/गा.पा.	जम्मा	
१	मा थल्लो वर्षाखोला तटवन्धन ग्या वयन जा ल लगाउने काम	१	२५०	१५०	४००	
२	मानहुँ घण्टाचुली कोटथाम पदमार्ग मर्मत	१	१००	०	१००	
३	बसेनीटार खहरे कुलो मर्मत	१	२२५	१२५	३००	
४	कोटा झोलुङ्गे पुल ग्या वयन जा ल भर्ने काम	१	२५०	१५०	४००	
५	चेतना आधारभुत वधालय मैदान संरक्षण पहिरो नियन्त्रण गर्ने	१	२००	५०	२५०	
६	ठाडो खोला पहिरो नियन्त्रण	१	८०	१२०	२००	
जम्मा			११०५	५९५	१७००	

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा नं	लागत सहभा गता हजारमा			कै फयत
			मन्त्रालय (ज्याला रकम)	वडा/गा.पा.	जम्मा	
७	ब्यागन चौतारा मर्मत तथा प्लास्टर गर्ने	२	१००	५०	१५०	
८	दराईटार बाटो मर्मत तथा ग्या वयन जा ल भर्ने	२	२००	१००	३००	
९	तारीगरा कुलो मर्मत	२	१५०	५०	२००	
१०	बोझाडी खेत कुलो मर्मत	२	१५०	५०	२००	
११	दोडेखेत सचाई कुलो मर्मत	२	१००	१००	२००	
१२	दरै खोला सचाई कुलो मर्मत	२	१००	५०	१५०	
१३	वडा कार्यालय प्रतिक्शालय नि. मर्मत	२	१००	१५०	२५०	
जम्मा			९००	५५०	१४५०	

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा नं	लागत सहभा गता हजारमा			कै फयत
			मन्त्रालय (ज्याला रकम)	वडा/गा.पा.	जम्मा	
१४	कदमपानी खोल्सी नियन्त्रणका लाग ग्या वयन जा ल भर्ने कार्य	३	३००	३००	६००	
१५	गोन्द्राङ ठाडो खोला वाटक भरुडाँडा नियन्त्रण ग्या वयन जा ल भर्ने काम	३	३००	३००	६००	
१६	छिपछिपे स्वास्थ्य चौकी फूलवारी मर्मत	३	२७०	३०	३००	
१७	कालका मन्दिर जाने वाटो सड मर्मत	३	३००	०	३००	
जम्मा			११७०	६३०	१८००	

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा नं	लागत सहभा गता हजारमा			कै फयत
			मन्त्रालय (ज्याला रकम)	वडा/गा.पा.	जम्मा	
१८	दुई घरे आई लम झोलुङ्गे पुलको ग्या वयन भर्ने	४	३००	३६५	६६५	
१९	आई लम अग्रीडाँडा भुवनवस्ति पदमार्ग	४	१५०	०	१५०	
२०	आई लम नर्थरी काफलस्वारा पदमार्ग	४	१५०	०	१५०	
२१	काफलस्वारा प्याउ लगढी डोडे हुदै सो लघोप्टे सम्म पदमार्ग	४	१५०	०	१५०	
जम्मा			७५०	३६५	१११५	
२२	रातामाटे मार्ग सडक ना ल मर्मत	५	२६०	१४०	४००	
२३	बसन्तपुर मार्ग सडक ना ल मर्मत	५	१९०	११०	३००	
२४	साउने मार्ग सडक ना ल मर्मत	५	१९०	११०	३००	
जम्मा			६४०	३६०	१०००	

आ व ०७८/७९ को प्रथम चौमा सक प्रगति

- ✓ चालु आ व का ला ग बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनका ला ग वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदन EMIS ईन्ट्रि गरिएको ।
- ✓ आ.व. २०७८/०७९ का वा र्षक योजनाको आयोजना लगानी ववरण (PFM) स्वीकृत गरिएको ।
- ✓ गत आ व मा बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्न नसकएका बेरोजगार ब्याक्तिहरुको रकम बुझेको भरपाई संकलन गरिएको ।
- ✓ चालु आ व २०७८/०८९का ला ग सवै वडामा वेरोजगार प्राथ म ककरण सूची प्रकाशन गरिएको ।
- ✓ प्र.म.रो.का. योजनाहरुको वा र्षक स मक्षा, जिल्लागत प्रस्तुतिकरण मति २०७८/०७/२५ र २६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको ।
- ✓ वडा नं १, ५ योजनाहरुको स्थलगत नापजाँच गरिसकएको । वडा २, ३ र ४ मा नाप जाँच सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको ।
- ✓ सवै योजनाहरुको प्रा वधिक लागत अनुमान सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेको ।

तस्विरहरु



फोटो: वा र्षक स मक्षा कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री मा. कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ज्यू संग

तस्विरहरु वा र्षक कार्यान्वयन कार्ययोजना

देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
रोजगार सेवा केन्द्र
देवघाट-५, तनहुँ
वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना आ.व. २०७८/०७९ (रोजगार सेवा केन्द्र)

सि. न	क्रियाकलाप	टिप्पण	समय तालिका
१	आ.व. २०७८/०७९ का वार्षिक योजना को आयोजना लगानि विवरण (PFM) स्वीकृत गर्ने	देवघाट गाउँ कार्यपालिका कार्यालय	साउन पहिलो हप्ता
२	बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्न नसकिएका बेरोजगार व्यक्तिको रकम मुद्देको भरपाई संकलन	सबै वडा	साउन दोस्रो हप्ता
३	प्र.म.रो.का. योजनाहरूको वार्षिक समिक्षा प्रस्तुतिकरण तयारी	रोजगार सेवा केन्द्र	साउन चौथो हप्ता
४	रोजगार उपभोक्ता समिति सहजिकरण पुस्तिका तयारी	रोजगार सेवा केन्द्र	भाद्र दोस्रो हप्ता
५	रोजगार सेवा केन्द्रमा का लागि आवश्यक योजना सम्झौता फारम, श्रमिक हाजिरी रजिस्टर लगाएतका सामग्री छपाई गर्ने	रोजगार सेवा केन्द्र	असोज दोस्रो हप्ता
६	सबै योजनाहरूको स्थलगत नापजाँच गरिसक्ने	सबै योजनाहरू	कात्तिक दोस्रो हप्ता
७	सबै योजनाहरूको प्राविधिक लागत अनुमान तयारी गरिसक्ने	सबै योजनाहरू	कात्तिक चौथो हप्ता
८	निमोन सामग्री खरिद गनुपर्ने योजनाहरूको हकमा आवश्यक प्रकृया पूर गरी खरिद प्रकियालाई सहजिकरण गर्ने	जिन्स/रोजगार सेवा केन्द्र	कात्तिक चौथो हप्ता
९	सबै योजनाहरूको रोजगार उपभोक्ता समिति गठन गर्ने मिति	सबै योजनाहरू	कात्तिक चौथो हप्ता देखि
१०	सबै योजनाहरूको रोजगार उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गरिसक्ने	सबै वडा	मंसिर पहिलो हप्ता
११	सबै सूचिकृत श्रमिकहरूको ब्यक्तिगत बैङ्क खाता खोल्ने	सबै सूचिकृत व्यक्ति	कात्तिक चौथो हप्ता देखि
१२	सबै योजना सम्झौता गरि सक्ने मिति	सबै वडा	मंसिर पहिलो हप्ता
१३	लाभग्राही परिचय पत्र जारी गर्ने	सबै सूचिकृत व्यक्ति	मंसिर दोस्रो हप्ता
१४	श्रमिकलाई काममा खटाउने मिति	सबै सूचिकृत व्यक्ति	मंसिर तेस्रो हप्ता देखि
१५	तालिम जन्य कार्यक्रमको लागि आवश्यक प्रस्तावना तयारी तथा कार्य सन्चालन	रोजगार सेवा केन्द्र	कात्तिक दोस्रो हप्ता देखि
१६	योजना अनुगमन तथा पृष्ठपोषण	सबै योजना	मंसिर चौथो हप्ता देखि
१७	कार्य सम्पादन गनुपर्ने मिति	सबै योजना	चैत्र दोस्रो हप्ता
१८	योजनाको जाँचपारा तथा फरफारक गर्ने मिति	सबै योजना	चैत्र दोस्रो हप्ता
१९	श्रमिकको ज्याला भुक्तानी	सबै योजना	चैत्र दोस्रो हप्ता
२०	श्रमिकको ज्याला विवरण ईएमआईएस मा इन्ट्री	रोजगार सेवा केन्द्र	चैत्र मसान्त
२१	अन्य आवश्यकतानुसारका कार्य	रोजगार सेवा केन्द्र	बर्ष भरि

तयार गर्ने
धुब आचार्य
रोजगार संयोजक

स्वीकृत गर्ने
नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नरहरि सापकोटा

हाम्रो देवघाट समृद्ध देवघाट



वातावरण ईकाई अन्तर्गत
आ.व. २०७७/०७को वा र्षक स मक्षा



हार्दिक स्वागतम्



NAMASTE



मिति: २०७८/०८/०७ गते
स्थान: गाउँपालिका सभाहल

प्रस्तुतकर्ता
ध्रुव आचार्य
वातावरण निरिक्षक

“हाम्रो वातावरण हाम्रो वन, संरक्षण गरौं लगाई तन मन र धन”

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

वषय र शर्षक	इकाई	उपलब्धी / प्रगति
१. त्रिशुली, का लगण्डकी तथा सेती नदि अन्तर्गतका २४ वटा घाटहरूको IEE प्रतिवेदन तयारी तथा का.पा. बाट स्वीकृति	वटा	५ (प्याकेज)
२ जिल्ला समन्वय स मतिवाट उत्खनन् सहमतिका ला ग रा.त.म. व.स सफारिस प्राप्त	वटा	११ घाट (४ प्याकेज)
३. रा.त.म. व.स बाट उत्खनन् सहमति प्राप्त		
४. ठेक्का ब्यबस्थापन		
५. ढुंगा, गट्टी, माटो उत्खनन् ब्यवस्थापनका ला ग मेशीनरी उपकरण प्रयोग सम्बन्धी कार्य व ध	वटा	२
६. स्थानीय अनुगमन स मति बैठक तथा अनुगमन	वटा	१०
७. नवीकरणीय उर्जा अन्तर्गत ९ वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण तथा १ संस्थागत र ६ घरायसी उर्जा प्रणाली जडान सम्पन्न	वटा	१५

तस्वीरहरु



आज मिति २०७३/०९/१९ गते आइतबारको दिन जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको प्रमुख श्री शान्तिरमण बारले ज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमन समिति तनहुँको बैठक देहायको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति				संयोजक	
१	श्री शान्तिरमण बारले	प्रमुख	जि.स.स.तनहुँ		
२	श्री रत्न बहादुर राना	अध्यक्ष	धिरिङ गा.पा.तनहुँ	सदस्य	
३	श्री माया राना	अध्यक्ष	म्याग्दे गा.पा.तनहुँ	सदस्य	
४	श्री सागर आचार्य	प्र.जि.अ.	जि.प्रसाशन.का.तनहुँ	सदस्य	
५	श्री अरुण पौडेल	प्र.उ.	जि.प्रहरी.का.तनहुँ	सदस्य	
६	श्री संजय भट्टराई	स.प्र.उ.	सशस्त्र प्र.वल नं.२३ गण भानु	सदस्य	
७	श्री कोमल काफ्ले	डि.व.अ.	डि.व.का.	सदस्य	
८	दीपा गौतम	डिभिजन प्रमुख	ज.तथा सि.डि.का. तनहुँ	सदस्य	
९	श्री नारायण ढकाल	कार्यालय प्रमुख	आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौली	सदस्य	
१०	श्री प्रेमराज गिरी	जि.स.अ.	जि.स.स	सदस्य सचिव	

विशेष उपस्थिति			
१	श्री पवित्रा देवी पौडेल	उप प्रमुख	जि.स.स.तनहुँ
२	श्री रामचन्द्र ढकाल	शा.अ.	जि.स.स.तनहुँ

३. श्री ध्रुव आचार्य वातावरण निरीक्षण देवघाट गा.पा. अ. लक्ष्मण

४. श्री लक्ष्मण बराल प्र.अ. जिल्ला प्रशासन का. १)

५. श्री रत्न बहादुर खाडी ना.सु. जि.स.स.तनहुँ

६. श्री युमराज आले जि.स.स.तनहुँ

फोटो: जि.स.स. बैठकमा नदी घाटहरुको उत्खनन सहमतिका लागि रा.त.म.सं. व.स. खुमलटारका लागि सफारिस गर्ने निर्णय हुँदै गर्दा

तस्वीरहरु



फोटो: रा.त.म.सं. व.स. खुमलटार को टिम चुरे क्षेत्रका घाटहरुको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सद्धी
खोला घाट का लगण्डकी नदी

तस्वीरहरु



फोटो: स्थानीय अनुगमन स मतिको स्थलगत अनुगमन

तस्वीरहरु



फोटो: का लभतिरी घाट स्थलगत अनुगमन तथा रेखाङ्कन

तस्वीरहरू



फोटो: भुवनटार घाटमा ठेक्का व्यवस्थापन उत्खनन सुरु हुनु पूर्व घाट रेखाङ्कन गर्दै गर्दा

तस्वीरहरू



फोटो: नबिकरणीय उर्जा अन्तर्गत घरायसी शौर्य उर्जा प्रणाली वितरण गर्दै

तस्वीरहरू



फोटो: नबिकरणीय उर्जा अन्तर्गत बायोग्यास जडान अनुगमन गर्दै

Thank You (Any suggestions...)

